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1 Anwendungsbereich, Systematik

Diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen flr Bauleistungen der Salzburg AG fur Energie, Verkehr und Telekommunika-
tion (AVB-Bauleistungen) bilden die gleich bleibenden Vertragsbestimmungen von Werkvertragen fur Bau- und Baune-
benleistungen.

Grundlage fir diese AVB-Bauleistungen bildet die ONORM B 2110 - Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistun-
gen — Werkvertragsnorm in der Fassung gemaB 5.1.2. Nachstehend werden nur jene Punkte angefiihrt, die vom
Inhalt dieser ONORM abweichen oder diese erginzen. Die von der ONORM abweichend formulierten Punkte
ersetzen die betroffenen ONORM-Punkte zur Ginze. Die ergénzten Bestimmungen fiihren Inhalte der ONORM
detaillierter aus oder setzen die bestehende Nummerierung der ONORM fort.

2 Normative Verweisungen

Es gilt die ONORM B 2110 mit der Ausnahme, dass die darin angefihrte ONORM A 2050 keine Anwendung findet.

Fir den automatisierten Datenaustausch gilt die ONORM A 2063 oder ONORM B 2063, beide in Verbindung mit ONORM
B 2114, als vereinbart, die anzuwendende ONORM wird in den BVB festgelegt.

Zusatzlich zur ONORM B 2114 gelten die auftragsspezifischen Vorgaben fur die Erstellung und Ubermittlung von Auf-
maBblattern durch den AG als vereinbart. Die Ubergabe der elektronischen AufmaBblatter muss auf Basis der AG-spezi-
fischen Schnittstellenanforderungen zu SAP R/3 erfolgen.

3 Begriffe

Es gilt die ONORM B 2110 mit der Ausnahme, dass die darin angefiihrte ONORM A 2050 keine Anwendung findet.

4 Verfahrensbestimmungen

4.1 Allgemeines
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Bei Ausschreibungen und bei der Erstellung von Angeboten sind die Bestimmungen des BVergG 2018 einzuhalten. Wei-
ters sind die ONORMEN A 2063, B 2061, B 2063, B 2111 und alle einschlagigen Werkvertragsnormen der ONORM-Serien
B 22xx und H 22xx zu beachten.

5 Vertrag

5.1 Vertragsbestandteile

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus dem Vertrag, das sind die gesamten dem
Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Vertragsbestandteile.

5.1.2 MaBgebende Fassung

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Es gelten die Bedingungen der ONORM B 2110 (Ausgabe 2013-03-15), ONORM B 2111 (Ausgabe 2007-05-01) und
ONORM A 2063 (Ausgabe 2015-07-15) oder ONORM B 2063 (Ausgabe 1996-09-01), sofern nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist.

5.1.3 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Sofern im Zuge einer Beauftragung/Ausschreibung keine andere Reihenfolge der Vertragsbestandteile vereinbart
wurde, gilt abweichend zur ONORM B 2110 folgende Reihenfolge der Vertragsbestandteile:

1. die schriftliche Vereinbarung oder schriftliche Mitteilung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebots-
annahme, Auftragsschreiben, Bestellschein, oder dergleichen)

2. das vom AG erstellte Protokoll Gber die Bieterverhandlung

3. das Angebot des AN mit sémtlichen dem Angebot beigeschlossenen Anlagen (z.B. Ausfiihrungszeitplan) und Unter-
lagen, insbesondere das mit Preisen versehene Auftrags-Leistungsverzeichnis, ausgenommen allgemeine und/oder
sonstige Bedingungen des AN

4. die gesamten Ausschreibungsunterlagen des AGs, im Besonderen Pldne, Zeichnungen, Baubeschreibungen, techni-
schen Berichte, Gutachten, Muster udgl.

5. die den Ausschreibungsunterlagen zugehorigen Besonderen- / Technischen Vertragsbestimmungen
6. diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen
7. ONORMB 2110, ONORM B 2111 und ONORM A 2063 oder ONORM B 2063
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8. die O-Normen technischen Inhalts, die Vorschriften fir Elektrotechnik (OVE), Gas und Wasser (OVGW), Fernwarme
(AGFW); samt Durchfiihrungsverordnungen, die Richtlinien technischen Inhalts, subsidiar die DIN Normen, jedenfalls
aber die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriche, gelten die Vertragsbestandteile in der Reihenfolge der vorstehenden Auf-
listung.
Bei Widerspriichen innerhalb des Leistungsverzeichnisses gilt folgende Rangordnung:
a) allgemein:
>  Positionstext
>  Vorbemerkungen zu den Kapiteln
> Vorbemerkungen zum LV
b) bei einer Standardleistungsbeschreibung:
>  Positionstext
zusatzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe
standige Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe
zusatzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe
standige Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe
Leistungsgruppe 00
5.1.4 Vertragsgegenstand
Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Gegenstand des Vertrages ist die Erbringung der Leistungen nach MaBgabe der Ausschreibungs- und Angebotsunterla-
gen, insbesondere entsprechend der Baubeschreibung sowie dem Leistungsverzeichnis.

vV V V V V

5.2 Vertragspartner

5.2.2 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Im Falle einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) sind die ARGE-Partner dem Vertragspartner solidarisch verpflichtet. Fallt ein
ARGE-Partner weg, bleibt der Vertrag tber die noch zu erbringenden Leistungen mit den verbleibenden ARGE-Partnern
bestehen.

5.4 Behordliche Genehmigungen

5.4.2 Auftragnehmer

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Vor Baubeginn sind vom AN die erforderlichen Bewilligungen fiir die Baustelleneinrichtungen wie Hochbauten, Bauwerk-
statten, Baustromversorgung, BaustraBen und Baustellenzufahrten, Baubriicken, &ffentliche StraBen und dgl. bei den
zustandigen Behdrden einzuholen, soweit sie nicht bereits vorliegen.

Ebenso sind alle erforderlichen Genehmigungen des Arbeiterlagers und deren Heizanlagen, Wasserversorgungsanlagen,
Abwasserbeseitigung (z.B.: Gewasserschutzanlagen) und sonstiger sanitdren Einrichtungen usw. einzuholen.

Alle Kosten, die dem AN im Zusammenhang mit allen behoérdlichen Genehmigungen entstehen, sind mit den Einheits-
preisen abgegolten.

5.6 Verwendung von Unterlagen

5.6.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Der AN darf die vom AG Ubergebenen Unterlagen nur zur Vertragserfillung verwenden. Jede andere Verwendung bedarf
der Zustimmung des AG.

5.7 Anderungen

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Anderungen des Vertrages bediirfen fir ihre Gultigkeit stets der Schriftform und der schriftlichen Zustimmung des an-
deren Vertragspartners; das gilt auch fir ein Abgehen von diesem Formerfordernis. Sofern in diesen AVB — Bauleistungen
nicht anders geregelt, gelten Bedingungen, Vorschlage und Erklarungen des AN auch dann nicht als Vertragsanderung,
wenn der AG nicht widerspricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Bestellung oder ein Vertrag vom AG entweder handschriftlich oder in digitaler
Form (elektronische Signatur) unterfertigt werden kann. Dasselbe gilt fur eine allféllige Auftragsbestatigung sowie fur
AufmaBblatter des AN gem. Punkt 8.2.3.1.

5.8 RuUcktritt vom Vertrag

5.8.1 Allgemeines
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
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Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den sofortigen Ricktritt vom Vertrag zu erklaren:

1) wenn die Erd6ffnung eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermégen des anderen Vertragspartners mangels kosten-
deckenden Vermdgens abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens auf-
gehoben worden ist;

2) wenn Uber das Vermdgen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eréffnet worden ist und die gesetz-
lichen Vorschriften den Ricktritt vom Vertrag nicht untersagen;

3) wenn Umstande vorliegen, welche die ordnungsgemaBe Erfillung des Auftrages offensichtlich unméglich machen,
soweit der andere Vertragspartner diese zu vertreten hat;

4)  wenn der andere Vertragspartner
a) Handlungen gesetzt hat, um dem Vertragspartner in betrtgerischer Absicht Schaden zuzufligen, insbesondere

wenn er mit anderen Unternehmern nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wett-
bewerbs verstoBende Abreden getroffen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar Organen des Vertragspartners, die mit dem Abschluss oder mit der Durchfiihrung
des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende Vorteile versprochen oder zugewendet bzw.
Nachteile unmittelbar angedroht oder zugefligt hat;

5) der AN ist nicht berechtigt vom Vertrag zurlickzutreten, wenn die Behinderung ldnger als 3 Monate dauert oder
dauern wird und die Erbringung wesentlicher Leistungen nicht mdéglich ist. Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich
vorgesehene Unterbrechungen sind nicht zu beriicksichtigen.

Zusatzlich ist der AG auch in folgenden Féllen zum sofortigen Ricktritt vom Vertrag berechtigt:

> wenn der AN im Zuge des gegenstandlichen Vergabeverfahrens falsche/unrichtige Angaben gemacht oder falsche/
unrichtige Nachweise vorgelegt hat;

> wenn sich die wirtschaftlichen Verhéltnisse des AN drastisch und nachhaltig verschlechtern und dadurch die Aufrecht-
erhaltung des Vertrages wesentliche Nachteile fir den AG erwarten l3sst;
wenn der AN Arbeitskréfte ohne allféllige erforderliche Arbeitsgenehmigungen beschéaftigt;
wenn wahrend der Vertragslaufzeit die Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz (§ 28 AusIBG) rechtskraf-
tige Bestrafungen des AN gem. Auslanderbeschaftigungsgesetz bekannt werden;

> wenn Umstande vorliegen, welche die ordnungsgemafe Erfillung des Auftrages offensichtlich unméglich machen,
sofern der AG diese nicht selbst zu vertreten hat; darunter fallt auch, wenn die erforderlichen behérdlichen Geneh-
migungen bzw. zivilrechtliche Zustimmungen Dritter trotz ordnungsgemaBem Vorgehens des AG nicht im erforderli-
chen Umfang erwirkt werden kénnen und damit der vorgesehene Terminplan nicht eingehalten werden kann;

> wenn dem AN die erforderliche Gewerbeberechtigung entzogen wird;

Der AG ist zum Rucktritt vom Vertrag unter Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt:

> wenn der AN trotz Mahnung die geforderten Sicherheiten (Bsp.: Vertragserftllungsgarantie, Nachweis einer Versi-
cherung, etc.) nicht vorlegt, die Terminplane (Bsp.: Bauzeit- und Bauablaufplan) nicht vorlegt oder die in den Termin-
planen festgelegten Termine nicht einhalt;

> wenn der AN den vertraglich zuldssigen Anordnungen des AG, trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Rick-
trittsandrohung, ohne triftige Griinde nicht nachkommt;

> wenn das bei der Angebotslegung verbindlich zugesagte SchlUsselpersonal ohne vorherige Zustimmung des AG und
ohne wichtigen Grund unberechtigt ausgewechselt wird. Kein wichtiger Grund ist, dass das Schliisselpersonal an
anderen Baustellen benétigt wird.

> wenn der AN Personen, die auf Seiten des AN mit der Durchfiihrung der Leistungen betraut sind, wegen einer mit
Vorsatz oder grob fahrldssig begangenen Handlung rechtkraftig verurteilt wurde, an der Baustelle beldsst, obwohl er
aufgefordert wurde, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, diese von der Baustelle abzuziehen;

Bereits das Vorliegen eines Falles der obigen Auflistung berechtigt den AG zur sofortigen Auflésung.

Die Berechtigung zum Rucktritt erlischt in den Fallen 1) bis 5) 90 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der andere Vertrags-
partner vom Vorliegen der zum Rucktritt berechtigenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat und gilt auch fur die vorge-
nannten weiteren Rucktrittsgriinde des AG.

5.8.3 Folgen des Riicktritts vom Vertrag

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Fur den Fall des Rucktritts vom Vertrag durch den AG wird die Anwendung des § 1168 Abs. 1 ABGB zur Ganze ausge-
schlossen. Der Ersatz des entgangenen Gewinns des AN ist in jedem Fall ausgeschlossen.

5.8.3.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.
5.8.3.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

6 Leistung, Baudurchfihrung
6.2 Leistungserbringung
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6.2.1 Ausfiihrung

6.2.1.3  Arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Durchfithrung der Arbeiten hat, sofern nicht anders vereinbart, unter Beriicksichtigung der in Osterreich geltenden
arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Diese Vorschriften sind bei der fir die Ausfihrung des Auftrages
oOrtlich zustandige Gliederung der gesetzlichen Interessensvertretung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einsehbar. Wei-
ters sind die Bestimmungen gemaB § 264 BVergG 2018 einzuhalten.

Unmittelbar vor Beginn der Arbeiten muss der AN eine Liste mit den Arbeitnehmern und deren Herkunftsland bzw. dem
Herkunftsland des Unternehmens unaufgefordert der Vertretung des AG geméB 5.2.1 der ONORM B 2110 vorlegen.
Unabhangig davon sind Anderungen des eingesetzten Personals der Vertretung des AG sofort schriftlich zu melden.
6.2.1.4  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat unter alleiniger Verantwortung alle die Sicherheit auf der Baustelle betreffenden Vorschriften, insbesondere
das Arbeitnehmer-Innenschutzgesetz und die mitgeltenden Verordnungen (Arbeitsmittelverordnung, Arbeitsstéttenver-
ordnung, usw.) sowie die Bauarbeiterschutzverordnung, in der jeweils geltenden Fassung, einzuhalten und die hiefr
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im Sinne der geltenden Unfallverhitungsvorschriften und dem aktuellen &sterrei-
chischen Sicherheitsstandard ohne Aufforderung zu treffen und deren Einhaltung zu Gberwachen.

Gegen AG und Bauaufsicht/Qualitatssicherung kénnen aus diesem Titel keine wie auch immer gearteten Schadenersatz-
anspriche erhoben werden.

Der nach dem BauKG erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist einzuhalten. Die Teilnahme an Besprechungen
im Zusammenhang mit dem BauKG ist verpflichtend und in die Kalkulation mit einzurechnen.

MaBnahmen durch das BauKG sind erganzend um die ONORM B 2107 zu dokumentieren.

Ist aufgrund des geringen Arbeitsumfanges (Beschaftigte, Personentage) kein SiGe-Plan gem. BauKG erforderlich, hat
der AN die Arbeitskoordinierung fur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz It. ASchG zu Ubernehmen. Der AN stellt
eine namhaft gemachte, geeignete Aufsichtsperson vor Ort (Weisungsbefugnis liegt beim AN). Mitarbeiter des AG haben
keine beauftragte Aufsichtsfunktion.

Jeder AN hat fUr seine Mitarbeiter die Gefahrenevaluierung sowie die Grundsatze der Gefahrenverhitung durchzufthren;
SiGe-Dokumente sind dem AG vorzulegen. Die Branchenstandards (z.B. VEO-Handbuch Sicherheit; OBB 40-02 Gefahren
des Bahnbetriebes usw.) und die internen Sicherheitsarbeitsanweisungen des AG sind zu bertcksichtigen. Die inhaltliche
Kenntnisnahme aller betroffenen Mitarbeiter ist vom AN sicher zu stellen.

Jeder AN hat fur seine Mitarbeiter die erforderlichen Unterweisungen durchzufihren bzw. einzufordern.

Unabhéngig von Leistungen des AG hat der AN die persénliche Schutzausristung fir seine Mitarbeiter beizustellen.
Jeder AN hat gegentiber dem AG im Themenbereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eine erhéhte, standige
Warn- und Hinweispflicht. Erkennbare Mangel oder begriindete Bedenken sind unverztglich mitzuteilen.

Fur die Umsetzung der umfangreichen Hinweispflicht bzgl. Arbeitnehmerschutz bei Subunternehmen ist der AN verant-
wortlich.

Dem AN obliegt die vorschriftsmaBige Kennzeichnung und Abschrankung der Baustelle. Vorhandene Absicherungen sind
zu Uberprifen, zu Gbernehmen, allenfalls zu erganzen, wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu erhalten und nach
Entfall des Bedarfes zu entfernen.

AN und deren Mitarbeitern ist das Betreten von gefahrenbehafteten Anlagen des AG (z.B. Bahnanlagen, elektrische
Anlagen u.4.) nur nach Ricksprache mit Unterweisung oder schriftlicher Freigabe durch den AG gestattet.

Risiken, welche im Eintrittsfall zu Schadensersatzforderungen von Mitarbeitern des AG gegentber dem AN fiihren kénn-
ten, sind in die Betriebshaftpflichtversicherung des AN aufzunehmen.

Der AN hat vor Beginn der Bauarbeiten die fir das Bauvorhaben zustandige Sicherheitsvertrauensperson namentlich,
unter Angabe von (Mobil-)Telefon, Fax, E-Mail-Adresse, dem Baustellenkoordinator bekannt zu geben und diesem die
vollstdndige Baustellenevaluierung zu Gbermitteln.

Nach Abschluss des Projektes sind die Unterlagen betreffend Arbeitssicherheit wie z.B. SiGePlan, Unterlagen fiir spatere
Arbeiten, Baustellenevaluierung, Sicherheitsdatenblatter u.a. in digitaler Form dem AG (Salzburg AG) zu Ubergeben.
Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren fiir Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind unverziiglich ent-
sprechende MaBnahmen, im Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator und der OBA, festzulegen.

Der AN hat sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit der vertragsgegenstandlichen Leistungserbringung die Bestim-
mungen der International Labor Organisation (ILO) hinsichtlich der Rechte der Arbeitnehmer und deren Arbeitsbedingun-
gen (Mindeststandards) eingehalten werden. Zu diesen Mindeststandards zéhlen u.a. das Verbot der Kinder- und Zwangs-
arbeit, die Gewahrleistung einer angemessenen Vergitung gemessen am Mindestlebensstandard des jeweiligen Landes
sowie die Einhaltung und Verbesserung der ArbeitnehmerschutzmaBnahmen.

6.2.1.5 Baufihrer (Einsatz von Bauleiter, Montageleiter, Polier, etc.)

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:
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Wenn nicht anderes schriftlich vereinbart, hat der AN die BaufUhrertatigkeit gemaf den einschldgigen gesetzlichen Best-
immungen, insbesondere des Salzburger Baupolizeigesetzes, wahrzunehmen. MaBnahmen im Rahmen dieser 6ffentlich-
rechtlichen Baufihrerfunktion gelten bis zum Ende des Vertragsverhaltnisses.

Soweit nicht bereits im Angebot das Schlisselpersonal benannt wurde, sind Bauleiter, Montageleiter, Poliere, Obermon-
teure etc. bei Vertragsabschluss namentlich zu nennen. Vorgenanntes Personal darf wahrend des Baues nur mit Zustim-
mung des AG ausgewechselt werden. Der AG behalt sich das Recht vor, den Austausch von Personen zu verlangen, die
ihm fUr die Baustelle ungeeignet erscheinen.

Eine dieser Personen muss wahrend der Leistungserbringung auf der Baustelle standig anwesend sein und ist als fur den
AN rechtsverbindlich handelnde Person zu ermachtigen und einzusetzen.

Klargestellt wird, dass es sich bei den vom AN zu bestellenden Fachleuten nicht um einen Projektleiter gem. § 2 Abs. 2
Bauarbeitenkoordinationsgesetz — BauKG, BGBI | Nr. 37/1999 idgF. handelt.

6.2.2 Subunternehmer (Nachunternehmer)

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN wird sich ohne vorherige Zustimmung des AG keiner zusdtzlichen bzw anderen als der im Angebot zu bezeich-
nenden Subunternehmer oder anderer Unternehmer, auf deren Leistungsfahigkeit der AN im Vergabeverfahren verwie-
sen hat, zur Vertragserfillung bedienen.

Allfallige neue Subunternehmer oder Unternehmer, auf deren Leistungsfahigkeit der AN im Vergabeverfahren verwiesen
hat, missen im Hinblick auf deren Eignung und fachliche Qualifikationen die jeweils entsprechenden Anforderungen
gemal Ausschreibungsbedingungen erfillen. Die Gleichwertigkeit ist dem AG mit dem Ersuchen um Zustimmungsertei-
lung nachzuweisen. Der AG wird seine Zustimmung nur in begriindeten Féllen verweigern.

Der AG behélt sich vor, fur den neuen Subunternehmer alle Nachweise zu fordern, welche der AN schon im Vergabever-
fahren erbringen musste.

Auf Verlangen des AG hat der AN die mit seinen Subunternehmern geschlossenen Vereinbarungen im Hinblick auf die
kommerziellen Aspekte im konkreten Einzelauftragsfall zur Einsicht vorzulegen.

Verletzt der AN diese Bestimmungen, hat der AG gegen den AN je Einzelfall einen Anspruch auf Geltendmachung einer
verschuldensunabhangigen Vertragsstrafe in Hohe von EUR 5.000,-- ab einem Auftragswert von 1.000.000,--, sollte der
Auftragswert unter 1.000.000,-- liegen, betragt die Vertragsstrafe 1% vom Auftragswert.

6.2.3 Nebenleistungen

Erganzend zu Punkt 3) der ONORM B 2110 gilt:

Der AN ist auch fur die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der verwendeten Messgerate und Hilfsmittel
verantwortlich (z.B. MaB- und Eichgesetz usw.).

6.2.4 Prif- und Warnpflicht

6.2.4.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG

1) zur Verfiigung gestellten Ausfihrungsunterlagen,

2) erteilten Anweisungen,

3) beigestellten Materialien und

4) beigestellten Vorleistungen

unverzlglich zu prifen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemaBer Sorgfalt
erkennbaren Mangel und begriindeten Bedenken im Hinblick auf das Erreichen des Leistungszieles oder gegen die vor-
gesehene Art der Ausfilhrung dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

6.2.4.4  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN im Rahmen seiner fachlichen Maglichkeiten Hinweise oder Vorschlage zur
Behebung oder Verbesserung zu machen. Der AG hat seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. AN und AG
haben die Fristen so festzulegen, dass das gemeinsame Leistungsziel und der vereinbarte Terminplan eingehalten werden.
6.2.5 Zusammenwirken im Baustellenbereich

6.2.5.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Sofern in den BVB oder TVB nichts anderes festgelegt, ist der AG verpflichtet, fir das ordnungsgeméaBe Zusammenwirken
seiner AN zu sorgen und insbesondere ihren Einsatz zu koordinieren.

Der AN kann nicht mit einem kontinuierlichen Arbeitseinsatz rechnen, tbliche Unterbrechungen sind einzukalkulieren.
6.2.6 Uberwachung
6.2.6.2  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat die Ausfuhrungsunterlagen auf Verlangen dem AG zur Einsicht vorzulegen. Dem AG bekannt gewordene
Produktions- oder Geschaftsgeheimnisse sind vertraulich zu behandeln.

6.2.6.3  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Der AG hat erkennbare Mangel in den vorgelegten Ausfiihrungsunterlagen dem AN unverzuglich schriftlich mitzuteilen.
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6.2.7 Dokumentation

6.2.7.1  Allgemeines

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Beide Vertragspartner sind verpflichtet, Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen und getroffene MaBnahmen), welche
die Ausfuhrung der Leistung oder deren Abrechnung wesentlich beeinflussen sowie Feststellungen, die zu einem spateren
Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden kénnen, gemeinsam vor Ort festzustellen und nachweislich mittels Baubuch
und/oder im Bautagesbericht unmittelbar zu dokumentieren. Die Nachvollziehbarkeit dieser Dokumentation ist Grund-
voraussetzung fur die Abrechnung von aus solchen Vorkommnissen resultierenden Leistungen. Die Dokumentation allein
stellt kein Anerkenntnis einer Forderung dar.

Dokumentationen, die aus triftigen Grinden nur von einem der beiden Vertragspartner vorgenommen wurden, sind dem
anderen Vertragspartner ehestens schriftlich mitzuteilen. Diese gelten vom Vertragspartner als bestatigt, wenn er nicht
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Ubergabe schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist um-
gehend eine einvernehmliche Klarstellung der beeinspruchten Dokumentationen anzustreben.

Jeder Vertragspartner tragt grundsatzlich seine Kosten der vertragsgemaBen Dokumentation.

6.2.7.2  Baubuch und Bautagesberichte

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Dokumentation muss vom AN in Bautagesberichten erfolgen, zusétzlich kann vom AG ein Baubuch gefthrt werden.

6.2.7.2.2 Fihrung der Bautagesberichte

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Leistungen sind taglich mittels Bautagesbericht aufzuzeichnen und dem AG ehestens, zumindest jedoch wochentlich,
nachweislich zu Ubergeben. Der AG ist berechtigt, auch seinerseits Eintragungen in die Bautagesberichte vorzunehmen.
Die eingetragenen Vorkommnisse gelten als vom Vertragspartner bestatigt, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen ab
dem Tag der Ubergabe schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend eine einvernehmliche
Klarstellung der beeinspruchten Eintragungen anzustreben.

Im Bautagesbericht werden alle wichtigen, die vertragliche Leistung betreffenden Tatsachen wie Wetterverhéltnisse, Ar-
beiter- und Gerétestand, Materiallieferungen, Leistungsfortschritt, Gute- und Funktionsprifungen, Regieleistungen sowie
alle sonstigen Umstande fortlaufend festgehalten.

6.2.7.2.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

6.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen

6.2.8.5 Benutzung von Stral3en und Wegen

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat darauf zu achten, dass insbesondere bei Erdtransporten Verkehrsflachen nicht Uber das notwendige AusmalB
beansprucht und beschmutzt werden. Die verkehrsrechtlichen Bestimmungen und Anordnungen der StraBenaufsichts-
organe sind zu erfullen. Daraus und aus der Reinigung und Erhaltung der Verkehrsflachen entstehende Aufwendungen
sind in die Gemeinkosten einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Allfallige Kosten fir die Benlitzung von privaten StraBen und Wegen und die Kosten fir einen durch die Nutzung be-
dingten erhthten Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand (auch Abnltzung) tragt der AN.

Der AN ist verpflichtet, provisorische Verkehrsflachen (z.B. Kiinettenverfillungen, Briicken) bis zur Ubernahme in einem
guten Zustand zu erhalten.

Dies gilt auch fur jene Beitrage, die dem AG vom StraBBenverwalter ¢ffentlicher StraBen fir die auBergewdhnliche Ab-
nutzung vorgeschrieben werden bzw. zwischen AN und StralBenverwalter auf Basis Ublicher Satze vereinbart werden.
Bei Benltzung von offentlichen Verkehrsflachen fr die Arbeitsdurchfiihrung ist eine behordliche Genehmigung zur
Durchfuhrung der Arbeiten vom AN einzuholen, sofern diese nicht bereits durch den AG erwirkt wurde.

6.2.8.6 Absteckung, Grenzsteine und Festpunkte

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AG hat dem AN die Hauptpunkte der Absteckung samt Kennzeichnung zu ubergeben. Der AN hat die tibergebenen
Hauptpunkte zu sichern und diese Sicherung bis zur Ubernahme seiner Leistungen zu erhalten.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die den technischen Gegebenheiten entsprechende und fiir seine Leistungen erfor-
derliche Absteckung vorzunehmen. Er tragt fur die richtige Lage und Hohe die Verantwortung.

Werden Teile von Leistungen nicht vom AN ausgefihrt, sind die Hauptpunkte der Absteckung und deren Sicherung sowie
die Hohenpunkte vom AN im Beisein eines Vertreters des AG an die mit der Durchfihrung nachfolgender Arbeiten oder
anderer Teile der Leistungen beauftragten Unternehmungen oder, wenn diese Arbeiten noch nicht in Auftrag gegeben
sind, an den AG zu Ubergeben.

Grenzsteine und sonstige Festpunkte im Bereich der Baustelle diirfen nur nach vorheriger Erlaubnis des AG und nur dann
beseitigt werden, wenn diese durch genaue Einmessung gesichert sind.

Sollten keine oder widersprlchliche AbsteckmaBe angegeben werden, so ist vom AN davon auszugehen, dass eine An-
passung an den Bestand stattzufinden hat. Diesbeziglich ist rechtzeitig das Einvernehmen mit dem AG herzustellen.
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Der AG behalt sich vor, Vermessungskontrollen durchzufthren, chne dass hierdurch die Gewéhrleistung des AN fur die
Richtigkeit seiner Leistungen eingeschrankt oder aufgehoben wird.

Sollte der AG zu den erforderlichen Vermessungsarbeiten bzw. Kontrollen Hilfskrafte benétigen, so sind diese kostenlos
fir den AG vom AN abzustellen.

Die Kosten fur alle Vermessungs- und Zeichenarbeiten inkl. Beistellung, Vorhaltung und Bedienung der erforderlichen
Gerate, ferner fur die Herstellung der Festpunkte, Lattenprofile, SchnurgerUste, die fur die Leistung des AN erforderlich
sind, einschlieBlich deren Erhaltung, sind in die einzelnen Positionen des Angebotes einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

6.2.8.11 Raumung der Baustelle

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Bei Rdumung der Baustelle sind samtliche festen Einbauten nicht definitiven Charakters, wie z.B. Betonfundamente,
Piloten, BaustraBenbefestigungen und dgl. restlos zu entfernen und der urspriingliche Zustand ist vom AN, ohne geson-
derte Kosten fur den AG, wiederherzustellen.

6.2.8.12 Baureinigung, Abfallbehandlung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Die laufende und grindliche Baureinigung wahrend der Bauzeit ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergitet. Wird die Reinigung nicht oder nicht ausreichend durchgefihrt, ist die Bauleitung des AG berechtigt,
diese auf Kosten des AN von einem Unternehmen nach Wahl des AG durchfihren zu lassen.

Der AN hat selbst fiir die vorschriftsgemaBe Beseitigung des von ihm verursachten Abfalles (wie Schmutz, Schutt, Mate-
rialreste, Verpackungsmaterial usw.) zu sorgen bzw. diesen zu entsorgen.

Der AN verpflichtet sich zur strikten Abfalltrennung unter Beachtung aller im Abfallwirtschaftsgesetz i.d.g.F. festgelegten
Regeln.

Kann nicht festgestellt werden, durch wen ein nicht beseitigter Schmutz entstanden ist, oder wer Schutt, Materialreste
und Verpackungsmaterial liegen gelassen hat, so ist der AG bzw. die Bauaufsicht/Qualitatssicherung berechtigt, Dritte
mit der Reinigung sowie mit der Entsorgung des Schuttes, Verpackungsmaterials und dgl. zu beauftragen. Die dafur
anfallenden Kosten werden im Verhéltnis der Auftragssummen aller am Bau beteiligten AN verrechnet.

Die Aufstellung von Sanitdrcontainern (WC- und Waschrdume) auf der Baustelle inkl. gesetzeskonformer Beseitigung
aller Abwasser ist ebenfalls einzurechnen.

Es ist dem AN grundsatzlich untersagt, zur Beseitigung von brennbaren Stoffen (wie z.B. Bauholz, Ol, Papier etc.) Feuer
zu entfachen.

Samtliches Beton-, Bitukies, Asphaltabbruchmaterial ist auf Deponie nach Wahl des AN zu verfahren und nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zu trennen und zu entsorgen und in die entsprechenden Einheitspreise des LV einzurechnen.
Diesbeziglich eventuell erforderliche behoérdliche Genehmigungen sind vom AN einzuholen und in die Gemeinkosten
der Baustelle einzurechnen, sofern nicht gesonderte LV-Positionen vorhanden sind.

Der AG beauftragt hiermit explizit den AN mit der vollstandigen umweltgerechten Behandlung des tbergebenen Abfalls.

Fur sémtliche im Bereich des Bauvorhabens dem AN ibergebene Abfélle gilt der AN im Sinne des AWG 2002 (i.d.g.F.)
als Abfallbesitzer.

Es wird ausdrticklich darauf aufmerksam gemacht, dass Bodenaushub, Bauschutt, Betonaufbruch und StraBenaufbruch-
materialien etc., gem. Verordnung Uber Trennung von Bauabfallen i.d.g.F. zu trennen sind.

Wenn in der Ausschreibung keine besonderen Angaben hinsichtlich der Verwendung und Verwertung von gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Abfallen getroffen sind, ist der AN grundséatzlich zu folgenden MaBnahmen verpflichtet: Endla-
gerungen von Abbruch- und StraBenaufbruchmaterial sind auBerhalb genehmigter Deponien grundsatzlich unzulassig.
Eine Altstoffverwertung des Materials (Recycling) ist im Sinne der Nachhaltigkeit anzustreben.

Bei unvorhergesehenem Auftreten von gefahrlichem Abfall hat der AN den AG umgehend zu verstandigen.

Der AN ist fur die Einhaltung aller einschlagigen Bestimmungen Uber die Abfallwirtschaft (z.B. Abfallwirtschaftsgesetz
und Verpackungsverordnung) verantwortlich. Der AN hat den AG auf Vorschriften, die bei der Entsorgung von Abféllen
einzuhalten sind, rechtzeitig — vor der Lieferung oder Leistung — unaufgefordert aufmerksam zu machen, andernfalls
haftet der AN flr aus der Unkenntnis dieser Vorschriften entstandenen Nachteile. Falls zur Ausfihrung des Vertrages
Verpackungsmaterial anfallt, verpflichtet sich der AN, den Verpflichtungen der Verpackungsverordnung nachzukommen
(Ricknahme des Verpackungsmaterials oder Entpflichtung) und samtliche Kosten fir die Abfallentsorgung zu tragen.
Aus einer allfalligen Nichteinhaltung dieser Bedingung entstehende Nachteile gehen zu Lasten des AN. Unbeschadet
davon kann der AG Schadenersatz begehren. Nachweise tiber die ordnungsgemaBe Entsorgung sind vom AN ordnungs-
gemabB zu erstellen und dem AG zu Ubergeben. Das Vorliegen der Nachweise ist eine der Voraussetzungen flr die Be-
zahlung der Schlussrechnung.

Verliert der AN die fur die jeweilige Auftragsabwicklung notwendige Berechtigung gemaB §24a AWG 2002, ist dies
unverzlglich schriftlich dem AG zu melden.

6.2.8.13 Beschadigung — Diebstahl
Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:
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Der AN hat die von ihm ausgefUhrten Leistungen und die ihm fur die Ausfiihrung Ubergebenen Gegensténde bis zur

Ubernahme durch den AG vor Beschadigung und Diebstahl zu schiitzen.

6.2.8.14 Gerlste

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat fur samtliche GerUste jeder Art fir seinen Leistungsumfang und fur die Dauer seiner Arbeiten zu sorgen und

dies bei der Kalkulation entsprechend zu berticksichtigen. Gesonderte Leistungspositionen sind nur fir von anderen AN

bendtigte, eigens fur diese georderten Geriiste vorgesehen.

6.2.8.15 Umweltschutz

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat auf seine Kosten alle Vorkehrungen zu treffen, dass bei der Ausfihrung seiner Leistungen keine gesetzwid-

rigen oder sonst unzumutbaren Umweltbelastungen wie z.B. Verschmutzung des Grundwassers, der Luft und der an die

Baustelle anschlieBenden 6ffentlichen Verkehrswege sowie UberméBige Larm- und Staubbeldstigung entstehen. Den

diesbezglichen Auflagen der Behérde ist ohne zusétzliche Verglitung Rechnung zu tragen.

Bei allen Arbeiten dirfen nur schallgedampfte, emissionsarme Gerate verwendet werden.

Bei allen Abbrucharbeiten sowie beim Transport von Abbruch-, Aushub- oder Ausbruchmaterial muss auf méglichst ge-

ringe Staubentwicklung geachtet werden.

Bei allen Arbeiten und Transporten ist auf moglichst geringe Staubentwicklung zu achten und erforderlichenfalls Maf3-

nahmen zur Reduktion zu setzen, anfallende Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Erforderliche Wasserberieselungen von Aushub- oder Ausbruchmaterial auf Zwischen- und Enddeponien, Dammschiit-

tungen, etc. sind in die Einheitspreise einzurechnen.

In umweltsensiblen Bereichen (z.B. Schutzgebieten) sind nur umweltvertragliche Betriebsstoffe, Hydraulikéle und

Schmiermittel zugelassen.

Der AN nimmt Bedacht auf umweltgerechte Produkte, umweltschonende Herstellung, Lieferung und eine sozial ausge-

wogene Produktionsweise. Umweltrelevante Ereignisse, die im Zuge der Leistungserbringung auftreten, sind dem AG

unverzlglich zur Kenntnis zu bringen. Der AG setzt voraus, dass die vertragsgegenstandlichen Produkte/Dienstleistungen

tunlichst Uber deren gesamten Lebenszyklus umweltvertraglich sind, d.h. den &sterreichischen Rechtsvorschriften und

sonstigen allgemein anerkannten Standards sowie Grenzwerten entsprechen.

Der AN ist verpflichtet, den AG in Kenntnis zu setzen, wenn der Liefer-/Leistungsgegenstand gefahrliche Stoffe in unib-

licher Art oder Menge enthalt. Dies erfolgt z.B. durch mitgelieferte Sicherheitsdatenblatter. Je nach Beschaffenheit bzw.

Herstellungsprozess und technischer Machbarkeit ist der AN insbesondere verpflichtet, nachstehende Anforderungen zu

erfllen:

> Kennzeichnungspflicht aller Produkte betreffend ihrer Umweltschutzeigenschaften hinsichtlich Entsorgung, Recycling,
Inhaltsstoffe, Energieverbrauch, Emissionen und Gerduschpegel, insbesondere Bekanntgabe der Schlisselnummer
nach ONORM S 2100 bzw. Europaischen Abfallverzeichnis (EWC);

> Optimierung der stofflichen oder energetischen Wiederverwertbarkeit der Produkte nach Ende der Nutzung;

> Ressourcensparender Material- (insbesondere auch Verpackungsmaterial) und Energieeinsatz, wie beispielsweise Ein-
satz von Altstoffen bzw. Recyclingmaterial anstelle von Primarrohstoffeinsatz;

> Ein energieeffizienter Einkauf gem. ISO 5001 ist zu erfillen;

> Bevorzugung von nicht gesundheitsgefahrdenden bzw. emissionsarmen Stoffen sowie Vermeidung der Verwendung
von ozonschadigenden Substanzen;

> einfache Demontagefahigkeit von Produkten sowie Beigabe von entsprechenden Demontageplédnen;

> Sicherstellung einer einfachen und kostengiinstigen Ausstufung von Produkten, die als gefahrlich eingestufte Be-
standteile enthalten;

> Lagerung, Transport und Verpackung werden laut den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften durchgefiihrt (Informati-
onspflicht an die Mitarbeiter des AG);

> Vorweisen einer Umweltzertifizierung nach ISO 14001 oder EMAS.

Auf Verlangen des AG ist der AN verpflichtet, die Herkunft der gelieferten Erzeugnisse nachzuweisen und alle hierfar

erforderlichen Beurkundungen vorzulegen.

6.2.8.16 Niederschlagwasser

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Die aus den Niederschlagen und den sich daraus bildenden Wassern (z.B. Oberflachen- und Grundwasser bis einschlieB3-

lich dem 30-jéhrlichen Hochwasser) entstehenden Erschwernisse und die ordnungsgeméfBe Beseitigung dieser Wasser

(z.B.: Gewasserschutzanlage) sind in die Angebotspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

Eine allfallige erforderliche Wasserhaltung ist so durchzufiihren, dass keine schadliche Stérung des Untergrundes (z.B.

Setzungen infolge von Sand-Auswaschungen etc.) erfolgt. Fir eventuell erforderliche Genehmigungen zur Einleitung in

die Vorflut hat der AN zu sorgen.

6.2.8.17 Einrichtung eines Hochwasserdienstes

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:
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Liegt im Baustellenbereich ein Wasserlauf oder kann dieser den Baustellenbereich beeinflussen, hat der AN zur Verhin-
derung von Verklausungen, Auskolkungen von Bricken u. a., einen wirksamen Hochwasserdienst einzurichten.

Es erfolgt hiefir keine gesonderte Vergltung, es sei denn, es handelt sich um einen Wasserstand, der hdher liegt als das
30-jahrliche Hochwasser.

6.3 Vergutung
Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Die VergUtung fur die ordnungsgemaBe Durchfihrung der beauftragten Leistungen erfolgt durch den AG gemaB dem
im Vertrag vereinbarten Leistungsentgelt (Preis).

Mit den vereinbarten Preisen sind auch Nebenleistungen abgegolten, diesbeziiglich gelten die Punkte 3.15 und 6.2.3 der
ONORM B 2110 mit den in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehenen Ergdnzungen.

Nachtrdgliche Forderungen oder Vergltungen von Kosten, die gemal Vertrag einzurechnen waren und vom AN unge-
nigend oder Gberhaupt nicht kalkuliert wurden, werden seitens des AG nicht anerkannt. Nachforderungen unter Beru-
fung auf nicht ausreichende Kenntnis der értlichen Verhéltnisse sind ausgeschlossen.

6.3.1 Festpreise und veranderliche Preise

6.3.1.1  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Es gelten Festpreise als vereinbart, sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde.

6.4 Regieleistungen

6.4.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Regieleistungen sind nur dann anzuordnen, wenn fir erforderliche Leistungen keine zutreffenden Leistungspositionen
vorhanden sind.

Leistungen werden nur dann zu Regiepreisen vergltet, wenn vom AG ihre Durchfihrung in Regie angeordnet oder ihrer
Durchfiihrung in Regie vom AG zugestimmt wurde.

Vor Ausfihrung einer Regieleistung muss bei der Bauaufsicht/Qualitatssicherung des AG ein schriftlicher Regieauftrag
eingeholt werden.

6.4.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN hat Uber alle Regieleistungen taglich Aufzeichnungen (Regieberichte) zu fiihren, diese langstens innerhalb von 7
Tagen der Bauaufsicht/Qualitatssicherung des AG vorzulegen und die Aufzeichnungen bestétigen zu lassen.

6.4.5 Verfall der Regieleistung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Bei einem Verzug der fristgerechten Vorlage von Regieberichten von mehr als 7 Kalendertagen ist der Vergttungsan-
spruch des AN verfallen.

6.5 Verzug

6.5.1 Allgemeines

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Verzug liegt vor, wenn eine Leistung nicht zur gehorigen Zeit, am gehdérigen Ort oder auf die bedungene Weise erbracht
wird.

Gerat der AN in Verzug, kann der AG entweder auf vertragsgemaBer Erfillung des Vertrages bestehen oder unter schrift-
licher Festsetzung einer angemessenen Nachfrist den Riicktritt vom Vertrag flir den Fall erkldren, dass die vertragsgemaBe
Leistung nicht innerhalb der Nachfrist erbracht wird.

Ist aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, z. B. im Falle von unzureichender Beistellung von Arbeitskraften, Materialien
oder Geraten durch den AN, die Einhaltung der Leistungsfrist gefahrdet, kann der AG vom AN die Vorlage eines diesbe-
zlglichen Leistungsplanes zur Einhaltung angemessener Zwischentermine auch dann verlangen, wenn dies vorher nicht
ausdrlcklich vereinbart worden ist.

6.5.3 Vertragsstrafe
Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AG ist berechtigt, die Vertragsstrafe neben der Erfillung zu verlangen. Das Recht auf Ricktritt vom Vertrag gemaB
Punkt 6.5.1 bleibt unberihrt.

FUr die Geltendmachung dariiber hinausgehender Schadenersatzanspriche gilt Pkt. 12.3.2.
Der AN schuldet nach MaBgabe der Bestimmungen in 6.5.3.2 eine Vertragsstrafe bei
Rucktritt vom Vertrag

> Verzug und

> Wechsel des vereinbarten Schlisselpersonals

> und nach MaBgabe des Punktes 8.3.8 bei Verzug mit der Rechnungslegung.

6.5.3.1 Anspruch auf Leistung der Vertragsstrafe

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

\Y%
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Der Anspruch des AG auf Leistung einer vereinbarten Vertragsstrafe durch den AN entsteht, sobald der AN in Verzug
gerat und nicht nachweisen kann, dass er oder seine Erfullungsgehilfen den Verzug nicht verschuldet haben; der Nach-
weis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Die Vertragsstrafe wird mit 10 % der Brutto-Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises) begrenzt.
Die Bestimmungen des § 1336 ABGB Uber das richterliche MaBigungsrecht sind anzuwenden.

Bei einvernehmlicher Verlangerung der Leistungsfrist bleiben die Vertragsstrafen fir die an Stelle der alten Termine tre-
tenden vereinbarten neuen Termine aufrecht. Die neuen pd&nalisierten Termine sind schriftlich zu vereinbaren.

6.5.3.2 Berechnung der Vertragsstrafe
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Riicktritt

Der AN hat bei Rucktritt vom Vertrag durch den AG wegen eines vom AN zu vertretenden Ricktrittsgrundes eine Ver-
tragsstrafe in der Hohe von 10 % der noch nicht abgerechneten Brutto-Auftragssumme zu entrichten. Bei Riucktritt
wegen Verzugs des AN gelten die im Folgenden fir den Verzug vorgesehenen Sonderregelungen.

Verzug
Der AN hat bei Verzug mit Vertragsterminen (Zwischenterminen und Fertigstellungstermin) nachfolgender Vertragsstrafe
zu entrichten:
bei Auftragen bis zu einer Auftragssumme:
- bis € 1.000.000,-- 0,5 % der Brutto-Auftragssumme/Kalendertag
- Uber € 1.000.000,-- 0,1 % der Brutto-Auftragssumme/Kalendertag.

Im Falle eines Rucktrittes des AG wegen Nichteinhaltung der ponalisierten Termine bemisst sich die Vertragsstrafe nach
der Dauer des Verzugs bis zum Zeitpunkt der Zustellung der Rucktrittserklarung des AG, sie betragt aber mindestens
10 % des Wertes (des zivilrechtlichen Preises) der noch nicht erbrachten Leistungen.

Wechsel des vereinbarten Schliisselpersonals

Bei unberechtigtem Wechsel einer verbindlich benannten Person des Schliisselpersonals chne vorherige Zustimmung des
AG hat der AN eine Vertragsstrafe bei einer Brutto-Auftragssumme ab € 100.000 bis zu € 1.000.000 in Hohe von 5 %
und bei einer Brutto-Auftragssumme Gber € 1.000.000 in Héhe von 1 % je Einzelfall zu entrichten.

6.5.3.3 Teilverzug

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

7 Leistungsabweichung und ihre Folgen

7.2 Zuordnung zur Sphare der Vertragspartner

7.2.1 Zuordnung zur Sphare des AG
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Alle vom AG zur Verfligung gestellten Unterlagen (z.B. Ausschreibungs-, Ausfihrungsunterlagen), verzogerte Auftragser-
teilung, Stoffe (z.B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z.B. Leistungsanderungen) sind der Sphére
des AG zugeordnet. Ausgenommen sind Angaben zu Einbauten Dritter (z.B. Post, Kanal usw.), unabhangig davon, ob
sie in Planen des AG oder in Planen Dritter eingezeichnet sind.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gemaB 4.2.1.3 geht zu Lasten des AG. Die Prif- und Warnpflicht des AN gemal3
6.2.4 bleibt davon unberihrt.

7.2.2 Zuordnung zur Sphéare des AN

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Alle vom AN auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen zur Preisermittlung und Ausfiihrung getroffenen Annahmen
(Kalkulationsrisiko) sowie alle Dispositionen des AN sowie der von ihm gewahlten Lieferanten und Subunternehmer sind
der Sphare des AN zugeordnet.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gemaf 4.2.1.4 geht zu Lasten des AN.
Der Sphére des AN werden insbesondere zugeordnet,
1) alle Ereignisse, welche nicht unter 7.2.1 beschrieben sind oder

2) zusatzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten (z.B. garantierte Angebotssumme) oder Abdnderungsangeboten
ergeben,

3) die Erhebung bestehender Einbauten sowie Ereignisse, die bestehende Einbauten beschadigen oder deren einwand-
freien Betrieb beintréchtigen

4) hohere Gewalt

7.3 Mitteilungspflichten / Anspruchsverlust
Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:
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Samtliche Mitteilungen sind schriftlich vorzunehmen.

7.3.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Ordnet der AG eine Leistungsanderung an, ist der Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes vor
Ausfiihrung der Leistung dem Grunde nach schriftlich anzumelden.

7.3.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Storung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung) droht, hat er dies dem Ver-
tragspartner ehestens schriftlich mitzuteilen, sowie die bei zumutbarer Sorgfalt erkennbaren Auswirkungen auf den Leis-
tungsumfang darzustellen. Sobald ein Vertragspartner erkennt, dass die Stérung der Leistungserbringung weggefallen
ist, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme der ungestérten Leistungserbringung
hat der AN den AG ehestens zu verstandigen. Liegt eine Stérung der Leistungserbringung vor, ist ein Anspruch auf
Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes dem Grunde nach ehestens nachweislich anzumelden. Eine verspa-
tete Mitteilung bewirkt den Anspruchsverlust gemaB3 7.4.3.

7.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme um mehr als 10 % Ubersteigt, so hat der AN den AG
unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

7.4.3 Anspruchsverlust

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Wird die Anmeldung der Leistungsstérung beim AG nicht innerhalb von 2 Monaten ab Erkennbarkeit der Leistungssto-
rung dem Grunde und in der Folge umgehend der Hohe nach schriftlich eingebracht, tritt Anspruchsverlust fir alle daraus
dem AN erwachsenen Kosten ein. D.h., dass der AN den Anspruch auf sdmtliche Mehrkosten bei verspéteter Mitteilung
an den AG verliert. Die Mitteilung des AN ist nachvollziehbar zu begrinden.

7.4.4 Mengenanderungen ohne Leistungsabweichung

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Auf Preisregulierungen wegen Uber- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Mengen wird ausdriicklich ver-
zichtet, sofern nichts anderes im Vertrag vorgesehen wird. Die Einheitspreise bleiben auch dann unverandert, wenn sich
Leistungen um mehr als 20% vermehren oder vermindern.

7.4.5 Nachteilsabgeltung

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Im Falle von Abbestellung von Teilen der Leistung gilt §1168 Abs 1 ABGB nicht.

7.5 AuBerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Es gelten die Konditionen des Vertrages, wobei hinsichtlich der Preisermittiung Pkt. 7.4.2, Abs. 2 der ONORM B 2110,
gilt.

7.5.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind (Zusatzleistungen) und fur die Erreichung des Leistungsziels

erforderlich werden, durfen nach Erkennbarkeit, ausgenommen bei Gefahr im Verzug, ohne schriftliche Zustimmung des
AG nicht aus- oder fortgefuhrt werden.

Die Punkte 7.3 und 7.4 gelten sinngemaB.

Nach Prifung der Zusatzangebote dem Grunde und der Héhe nach erfolgt eine schriftliche ,Zusatz”-Bestellung durch
den AG.

7.5.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Waren Leistungen aus Grinden der Schadensminderung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr
im Verzug nicht rechtzeitig eingeholt werden, ist dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu machen.

Der AG hat solche Leistungen anzuerkennen und zu verglten.

8 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen

8.2 Mengenberechnung
8.2.1 Allgemeines
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Mengen werden nach den diesbeziglichen Vereinbarungen oder nach den einschldgigen ONORMEN berechnet. Im
Zweifel gilt eine Abrechnung nach Planmal als vereinbart.

Bei automationsunterstitzter Abrechnung sind die Daten gemaB ONORM A 2063 oder ONORM B 2063, beide in Ver-
bindung mit der ONORM B 2114, entsprechend Vorgabe im Vertrag zu (bergeben.
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Die Prifung der Mengen und Rechnungsbetrage muss auch auf manuelle Weise méglich sein, d.h. es missen vom AN
alle fur die Nachvollziehbarkeit der Mengenermittlung erforderlichen Informationen aufgelistet werden.

8.2.3 Mengenermittlung nach AufmaB

8.2.3.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Sind fur Abrechnungen AufmaBfeststellungen notwendig, sind diese dem Fortgang der Leistung entsprechend gemein-
sam vorzunehmen.

Der AN hat auch alle fur die Massenberechnungen notwendigen Urgelandeaufnahmen und Bestandsaufnahmen im Bei-
sein des AG durchzufihren, planlich darzustellen und dem AG unaufgefordert zu Gbergeben.

Die Kosten fir alle Vermessungs- und Zeichenarbeiten inkl. Beistellung, Vorhaltung und Bedienung der erforderlichen
Gerate, ferner fur die Herstellung der Festpunkte, Lattenprofile, SchnurgerUste, die fur die Leistung des AN erforderlich
sind, einschlieBlich deren Erhaltung, sind in die einzelnen Positionen des Angebotes einzurechnen und werden nicht
gesondert verglitet.

8.2.3.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

AufmaBe, die aus triftigen Grinden nur von einem der beiden Vertragspartner festgestellt wurden, sind dem anderen
ehestens schriftlich mitzuteilen. Sie gelten erst als vereinbart, wenn sie vom AG schriftlich anerkannt wurden.

8.2.5 Gerate

8.2.5.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Wurden fur die Stillliegezeiten im Ublichen Umfang keine eigenen Positionen definiert, sind diese in die einzelnen Leis-
tungspositionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

8.2.5.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

8.2.6 Abrechnung der Regieleistungen
8.2.6.1 Allgemeines

8.2.6.1.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Bei der Verrechnung von Baustellen-Gemeinkosten fir Regieleistungen sind folgende Falle zu unterscheiden:
1) Angehangte Regieleistungen
a) Werden die Regieleistungen wahrend der vertraglichen Leistungsfrist erbracht, sind die dafir anfallenden zeitge-
bundenen Kosten durch die Vergltung der zeitgebundenen Kosten der Baustelle abgegolten. Dies gilt ohne Un-
terschied, ob eigene Positionen fir die zeitgebundenen Kosten der Baustelle vorgesehen oder ob diese Kosten auf
die Preise umzulegen waren.

2) Selbsténdige Regieleistungen
a) Sind eigene Positionen fur die Baustellen-Gemeinkosten vorgesehen, erfolgt die Abrechnung nach diesen.

b) Waren die Baustellen-Gemeinkosten auf die Preisanteile bzw. Kostenanteile der Regiepreise umzulegen, gelten
diese Kosten als mit den Regiepreisen abgegolten.

8.2.6.3 Abrechnung der Materialien und Betriebsstoffe

8.2.6.3.1 Material und Hilfsmaterial
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Menge der abzurechnenden Materialien und Hilfsmaterialien ist auf Grund der bestatigten Mengennachweise, z. B.
Lieferscheine, Frachtbriefe, auf der Baustelle (am Erfullungsort) festzustellen.

Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen.

Sind keine Preise vereinbart, so gelten marktkonforme Preise, die durch Rechnungen nachzuweisen sind, zuziglich des
vereinbarten Gesamtzuschlages gemaB ONORM B 2061. Die bei der Manipulation anfallenden Kosten sind den Kosten-
arten entsprechend abzurechnen (z. B. Ladezeiten, Betriebsstoffe).

8.2.6.5 Abrechnung der Fremdleistungen

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Abrechnung erfolgt entweder

1) nach den vereinbarten Preisen oder, falls solche nicht vereinbart wurden,

2) so gelten marktkonforme Preise, die durch Rechnungen nachzuweisen sind, zuziiglich des vereinbarten Gesamtzu-
schlages gemaB ONORM B 2061.

8.2.6.6 Abrechnung der sonstigen Kosten

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Sonstige Kosten, wie Kosten fiir Wasser-, Strom- oder Gasverbrauch, fur Flurentschadigungen, Mieten, Pachten, Prifun-
gen, fur besondere Versicherungen u. dgl. werden, sofern keine eigene Leistungsposition definiert ist, nicht gesondert
vergutet.

8.3 Rechnungslegung
8.3.1 Allgemeines
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8.3.1.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, in einfacher Ausfertigung vorzulegen. Rechnungen kénnen auch als
pdf-Dokument in elektronischer Form Gbergeben werden.

8.3.1.2 Ergdnzend zur ONORM B 2110 gilt:

Alle Rechnungen sind an die Rechnungskontrolle des AG mit der Anschrift ,Salzburg AG, zentrale Rechnungskontrolle,
Postfach 170, 5021 Salzburg” zu senden. Rechnungen an eine andere Anschrift gelten als mangelhaft entsprechend Pkt.
8.3.7.1 und werden zurlickgewiesen.

8.3.1.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

In jeder Rechnung ist die betreffende Bestellnummer des AG anzuflihren. Rechnungen ohne Bestellnummer gelten als
mangelhaft entsprechend Pkt. 8.3.7 und werden zuriickgewiesen.

8.3.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan

8.3.2.1  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN ist nur dann berechtigt Abschlagszahlungen zu verrechnen, wenn im Vertrag ein Zahlungsplan oder Abschlags-
zahlungen (Entgelt zuziglich Umsatzsteuer) vereinbart sind.

Der AG ist berechtigt, Zahlungen fur auftragsspezifische Vorfertigungen von Sicherstellungen abhangig zu machen.
8.3.2.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Abschlagsrechnungen kénnen in Abstédnden von nicht weniger als einem Monat gelegt werden.

Jede Abschlagsrechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemaB 8.3.1 zu entsprechen und folgende Angaben zu
enthalten:

1) die gesamten seit Beginn der Ausfliihrung erbrachten Leistungen, im exakt ermittelten Ausma@,

2) die Art und Menge der allenfalls bereits in das Eigentum des AG Ubertragenen Materialien u. dgl.,

3) die vereinbarten Preise der Leistungen, der jeweilige Einheitspreis ohne Preiserhéhung und eine allfallige Indexanpas-
sung sind getrennt anzufihren,

4) allfallige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen Preisanteilen und den jeweiligen Preisperioden und

5) die Betrage der verlangten, jedoch noch nicht erhaltenen Abschlagszahlungen und der bereits erhaltenen Abschlags-
zahlungen;

8.3.7 Mangelhafte Rechnungslegung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AG ist berechtigt, Rechnungen zurlickzuweisen, wenn nicht vor Rechnungslegung durch die Bauaufsicht/Qualitats-
sicherung gepriifte Massenermittlungen, AufmaBplane etc., vorliegen. Massenermittlungen, AufmaBblatter missen von
befugten Vertretern des AG und des AN durch Unterschrift anerkannt sein. Massenermittlungen sind nach Bauetappen,
Bauteilen und Geschossen zu gliedern.

Rechnungen ohne Bestellnummer werden vom AG ebenfalls zurlickgewiesen.

8.3.8 Verzug bei Rechnungslegung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Legt der AN die Schlussrechnung oder Teilschlussrechnung nicht rechtzeitig, ist der AG berechtigt, eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,5 % der Gesamtauftragssumme (zivilrechtlicher Preis) pro Kalendertag des Verzuges zu fordern.

8.4 Zahlung

8.4.1 Falligkeiten

8.4.1.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind 30 Tage nach Eingang der Rechnung féllig. Unbeschadet von verein-
barten Falligkeiten fur Teilrechnungen sind diese erst fallig, wenn der AN die Vertragserfillungsgarantie, den mit dem
AG abgestimmten Bauzeit- und Bauablaufplan und die Versicherungsunterlagen ibergeben hat, sofern die Ubergabe
solcher Unterlagen vereinbart wurde.

8.4.1.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Zahlungsfrist fur Teilschluss- oder Schlussrechnungen betragt 60 Tage nach Eingang der Rechnung. Die Frist beginnt
aber frihestens mit der Teil- oder Gesamtibernahme durch den AG.”

Die Uberweisung erfolgt jeweils am Dienstag. Die Zahlungsfrist verldngert sich entsprechend, sodass die Falligkeit erst
mit dem auf das Ende der Zahlungsfrist folgenden Dienstag eintritt. Falls der Dienstag ein Feiertag (Bankfeiertag) ist,
verlangert sich die Zahlungsfrist bis zum nachstfolgenden Arbeitstag.

Wenn ein Skonto vereinbart ist, gilt dies fur jede Abschlagsrechnung, Regierechnung und jede Schlussrechnung sowie
fir Zusatzangebote. Wird bei einzelnen Zahlungen die Skontofrist nicht eingehalten, so bleibt trotzdem fir alle anderen
termingerechten Veranlassungen der Uberweisungen der Skontoabzug aufrecht.

Langt eine Schluss- oder Teilschlussrechnung vor einer Ubernahme gemaB 10.2 ein, beginnt die Zahlungsfrist erst mit
erfolgter Ubernahme.
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8.4.1.6  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

8.4.2 Annahme der Zahlung, Vorbehalt

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Annahme der Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung schliet nachtragliche Forderungen
fur die vertragsgemaB erbrachten Leistungen aus. Ein Vorbehalt ist nicht zulassig und damit unwirksam, wenn nicht ein
Vorbehalt in der Rechnung enthalten ist oder binnen 3 Monaten nach Erhalt der Zahlung schriftlich erhoben wird. Der
Vorbehalt ist schriftlich zu begriinden.

Weicht die Schlusszahlung vom Rechnungsbetrag ab, beginnt die Frist von 3 Monaten frihestens mit schriftlicher Be-
kanntgabe der nachvollziehbaren Herleitung des Differenzbetrages durch den AG.

8.4.3 Geltendmachung von Nachforderungen und Uberzahlungen

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Sind Uberzahlungen erfolgt, ist die Rickforderung innerhalb von drei Jahren ab Uberzahlung zuléssig.

8.5 Eigentumsutbertragung, Eigentumsvorbehalt bei Anlagen der technischen Ausrtstungen

8.5.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Ein Eigentumsvorbehalt des AN an eingebauten Leistungsgegenstanden ist nicht zuldssig, wie insbesondere auf beweg-
liche Sachen, die auch nach dem Einbau noch eine bewegliche Sache sind.

8.6 Vorlaufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener Unterbrechung

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Dauert eine unvorhergesehene Unterbrechung bereits 3 Monate und erfolgt kein Rucktritt, sind auf Verlangen eines
Vertragspartners die ausgefihrten Leistungen nach dem Vertrag, bei Pauschalpreisen im Verhaltnis der bisher geleisteten
zur entsprechenden Pauschalleistung, abzurechnen und zu bezahlen.

Fur begonnene und noch nicht fertig gestellte Teile der Leistung ist, falls die unvorhergesehene Unterbrechung nicht der
Sphare des AN zuzuordnen ist, gegen Sicherstellung ein entsprechender Anteil des Entgelts abzurechnen und zu bezah-
len, sofern Kosten in diesem Ausmal3 nachgewiesen werden.

8.7 Sicherstellung

8.7.1 Kaution / Vertragserfiillungsgarantie

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Zur Sicherung aller Leistungen des AN und Forderungen des AG aus dem Vertrag (insbesondere Vertragsstrafen, Scha-
denersatzanspriche, auch Ansprlche Dritter, allfallige Uberzahlung bei Rechnungen) ist ab einer Netto-Auftragssumme
von 75.000 € eine Vertragserfullungsgarantie zu erbringen.

Soweit die Hohe dieser Sicherstellung in der Ausschreibungsunterlage nicht abweichend geregelt ist, betrégt sie 10 %
der Brutto-Auftragssumme (zivilrechtlicher Preis). Sofern in der Ausschreibung nicht anders festgelegt, muss die Sicher-
stellung binnen 14 Tagen nach Auftragserteilung mit dem vom AN rechtsgultig unterfertigten Auftragsschreiben beim
AG einlangen.

Die Sicherstellung hat der AN durch eine abstrakte klauselfreie Bankgarantie zu erbringen. Die Bankgarantie muss bis vier
Monate nach dem vertraglich festgelegten Leistungsende wirksam sein. Sollte die Sicherstellung fur den Haftungsricklass
nicht bis 1 Monat vor Ablauf der Bankgarantie fir die Vertragserfillung eingegangen sein, so ist der AG berechtigt, die
Vertragserfillungsgarantie im Ausmal3 der Haftungsriicklassgarantie zu ziehen.

Die Kosten der Sicherstellung tragt der AN.

Die Sicherstellung wird mit Anerkennung der Schlussrechnung frei, sofern der AG einen entsprechenden Haftungsrtck-
lass einbehalt. Im Falle eines Rechtsstreits kann die Sicherstellung tber die vorgesehene Geltungsdauer hinaus so lange
zurlickbehalten werden, bis der Rechtsstreit ausgetragen ist, es sei denn, dass die Anspriiche des AG anderweitig gesi-
chert sind. Wenn der AG aus einem Grund, den nicht der AN zu vertreten hat, vom Vertrag zurlcktritt, wird die Sicher-
stellung frei.

Entspricht die Sicherstellung nicht den Vorgaben der Ausschreibung oder langt sie nicht rechtzeitig beim AG ein, so ist
dieser zum Ricktritt vom Vertrag berechtigt.

Die Rechte des AN auf Sicherstellung gemaB § 1170b ABGB bleiben davon unbenommen.

8.7.2 Deckungsriicklass

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Vom AG wird kein zuséatzlicher Deckungsricklass einbehalten bzw. in Abzug gebracht.

8.7.3 Haftungsriicklass

8.7.3.1  Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AG ist berechtigt, einen Haftungsriicklass von der Schluss- bzw. der Teilschlussrechnung einzubehalten.

Der Haftungsriicklass betrdgt 5 % des festgestellten Gesamtpreises der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung zuziglich Um-
satzsteuer.
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Der Haftriicklass dient zur Besicherung aller Forderungen des AG aus dem Vertrag (insbesondere Vertragsstrafen, Ge-
wahrleistungsanspriiche, Garantieanspriiche, Schadenersatzanspriiche). Wird wahrend der Gewahrleistungsfrist ein Ge-
richtsverfahren anhangig, das Gewahrleistungsanspriiche zum Gegenstand hat, wird der Haftricklass erst ein Monat
nach rechtskréaftiger Beendigung zur Zahlung fallig.

Die Laufzeit des Haftungsrtcklasses ist der zur Folge einer Mangelbehebung verlangerten Gewahrleistungsdauer im ent-
sprechenden Umfang anzupassen.

Der AN ist berechtigt, den Einbehalt durch eine abstrakte klauselfreie Bankgarantie abzulésen.

8.7.3.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der Haftungsriicklass ist, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, 31 Tage nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist
freizugeben.

8.7.4 Sicherstellungsmittel

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Als Sicherstellungsmittel dient ausschlieBlich eine abstrakte klauselfreie Bankgarantie.

Die Bankgarantie muss durch ein im EU-Raum niedergelassenes Kreditinstitut ausgestellt sein und muss dsterreichischem
Recht unterliegen.

8.7.6 Laufzeit

Abweichend von der ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Ubernahme

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AG kann Teile der Leistung benutzen oder Dritten zur Benutzung Uberlassen, ohne diese geméal 10.3 zu Gberneh-
men, wenn

1) er vor Beginn der Benutzung erklart, dass eine Ubernahme dadurch nicht erfolgt und

2) Umfang, Funktionsfahigkeit und Zustand dieser Teile sowie der Zeitpunkt des Beginns ihrer Nutzung vom AG festge-
halten wurden.

Kosten des Betriebes und daraus resultierende Schaden, der Wartung und der Abniitzung der benutzten Teile hat der
AG zu tragen.

Die Verpflichtung des AG zur Ubernahme gemaB Abschnitt 10 wird dadurch nicht berthrt.

10 Ubernahme

10.1 Arten der Ubernahme

10.1.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Es wird eine férmliche Ubernahme vereinbart.

10.1.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Es gilt als vertraglich vereinbart, dass eine férmliche Ubernahme zu erfolgen hat.

10.2 Férmliche Ubernahme
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt anstelle der Punkte 10.2.1 bis 10.2.4:

Nach der Meldung des AN (ber die Fertigstellung der Leistung wird einvernehmlich zwischen AN und AG ein Termin
Uber die férmliche Ubernahme fixiert. Bei der Ubernahme ist eine Niederschrift zu verfassen (Ubernahmeprotokoll), die
vom AN und vom AG zu unterfertigen ist.

Voraussetzung fir die Durchfiihrung einer Teiltibernahme oder Gesamtibernahme ist das Vorliegen von pruffahigen Teil-
bzw. Schlussrechnungen.

10.3 Formlose Ubernahme
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

10.4 Einbehalt wegen Mangel
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

10.5 Verweigerung der Ubernahme

10.5.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Ubernahme durch den AG kann verweigert werden, wenn die Leistung Méngel aufweist oder wenn vertraglich ver-
einbarte oder Ublicherweise beizubringende, die Leistung betreffende Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Plane, Befunde,
Dokumentationsunterlagen, Bedienungsanleitungen usw.) dem AG nicht Ubergeben worden sind.

Der AN hat nach Behebung der Mangel den AG erneut schriftlich zur Ubernahme aufzufordern.
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Sollte dem AN die Funktion des Baufthrers gemdB den einschléagigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach
dem Salzburger Baupolizeigesetzes Ubertragen worden sein, so sind spatestens bei Ubernahme die Bescheinigung tber
die bewilligungsgemaBe Ausflhrung des Bauwerkes sowie allenfalls erforderliche Befunde vorzulegen.

10.5.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Verweigert der AG die Ubernahme der Leistung, hat er dies dem AN so bald wie mdglich unter Angabe der Griinde
schriftlich mitzuteilen.

10.6 Rechtsfolgen der Ubernahme

10.6.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:
Ubernimmt der AG die Leistung trotz Mangel, bedeutet dies keinen Verzicht auf seine Gewahrleistungsanspriiche.

10.7 Ubernahme von Teilleistungen
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

11 Schlussfeststellung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:
Soweit im Einzelnen nicht Abweichendes vereinbart wird, ist eine Schlussfeststellung durchzufihren.

11.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

AusschlieBlich der AN ist berechtigt, die Schlussfeststellung zu verlangen und der AG ist verpflichtet, fur die Schlussfest-
stellung binnen 30 Tagen ab Einlangung des schriftlichen Antrages des AN zwei Termine anzubieten. Bei erfolgloser
Schlussfeststellung wird der AN ab Behebung der festgestellten Mangel eine neue Schlussfeststellung fur den gesamten
Auftragsumfang beantragen. Die Gewdhrleistungsfrist endet erst dann, wenn als Ergebnis der Schlussfeststellung die
ordnungsgemalBe Ausfihrung aller vertragsgegenstandlichen Leistungen festgestellt wurde. Dies gilt auch dann, wenn
die Schlussfeststellung nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist aus Griinden, die nicht vom AG zu vertreten sind, erfolgt.

Sollte die Schlussfeststellung wegen besonderer Umstande, z.B. Schnee, Hochwasser u. dgl., nicht rechtzeitig méglich
sein, ist sie ehestens nach Wegfall des Hindernisses vorzunehmen. Die Gewahrleistungsfrist wird um die Dauer der Un-
maoglichkeit verlangert.

11.3 Entfall der Schlussfeststellung
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12 Haftungsbestimmungen

12.1 Gefahrtragung und Kostentragung

12.1.1 Gefahrtragung
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Hinsichtlich der Gefahrtragung fir die vertraglichen Leistungen gelten, unbeschadet der in 12.4 getroffenen Sonderre-
gelungen, nachstehende Bestimmungen:

Bis zur Ubernahme tragt der AN die Gefahr fir seine Leistungen. Hierunter fallen insbesondere Zerstérung (Untergang),
Beschadigung oder Diebstahl. Dies gilt auch fur beigestellte Materialien, Bauteile oder sonstige Gegensténde, die der AN
vertragsgemaB vom AG oder von anderen AN (bernommen hat.

12.1.2 Kostentragung der Wiederherstellung
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12.2 Gewahrleistung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Garantievereinbarungen sind unabhangig von der Gewahrleistung zu regeln.
12.2.3 Geltendmachung von Méngel

12.2.3.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12.2.3.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die in den Ausschreibungsunterlagen und im Angebot festgelegten Garantien und Garantiefristen gelten unabhangig
von den Gewahrleistungsregelungen. Darutber hinaus kdnnen Méangel auch noch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der
Gewabhrleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden.

Falls im Vertrag keine andere Gewahrleistungsfrist festgelegt ist, betragt sie fur alle Leistungen 5 Jahre.
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12.2.3.3 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Die Vermutungsregelung gemaB § 924 ABGB, wonach die Mangelhaftigkeit bereits bei der Ubergabe vorhanden war,
wird Uber die 6 Monate hinaus ausgedehnt auf den gesamten vertraglich vereinbarten Gewahrleistungszeitraum.
12.2.4 Rechte aus der Gewabhrleistung

12.2.4.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AG ist berechtigt, wegen eines Mangels frei zwischen Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden),
Austausch der Sache, angemessener Minderung des Entgelts (Preisminderung) oder Aufhebung des Vertrages (Wand-
lung) zu wahlen.

12.2.4.4 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12.2.6 Ende der Gewahrleistung
Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12.3 Schadenersatz allgemein

12.3.1 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft einen Schaden zugefigt,
hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:

Bei Vorsatz, grober Fahrldssigkeit oder leichter Fahrlassigkeit haftet der AN fiir Schadenersatz samt entgangenem Gewinn
(volle Genugtuung) ohne Haftungsgrenze. Dies gilt insbesondere fir alle Schaden, die durch den Baubetrieb an Anlagen
aller Art des AG oder Dritter entstehen.

AuBerdem haftet der AN fir alle unmittelbaren und mittelbaren Schaden, die durch urséachlich mit dem Baugeschehen
in Zusammenhang stehende Immissionen in bzw. auf Grundsticken, Gewassern, Gebauden und Anlagen Dritter entste-
hen. Er hat die entsprechenden Ausgleichsbetrage den Geschadigten direkt zu leisten und den AG daraus schad- und
klaglos zu halten und dies mit der Anrainerentlastungsbestatigung, spatestens bei Stellung der Schlussrechnung, zu be-
legen.

Der AN haftet weiters flr jeden Schaden an Personen und Sachen, der infolge Nichteinhaltung der erforderlichen Siche-
rungsverpflichtungen eintritt.

Die Priifung oder Genehmigung der vom AN zu beschaffenden Unterlagen und Proben durch den AG sowie die Uber-
wachung der Leistungen durch die 6rtliche Bauleitung des AG schrénken die Schadenersatzverpflichtungen des AN nicht
ein.

Der AG hat dem AN nur Schaden zu ersetzen, welche auf einer Verletzung der Bestimmungen dieses Vertrages auf Grund
groben Verschuldens beruhen.
12.3.2 Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist bei Vorsatz, grober Fahrlassigkeit oder leichter Fahrlassigkeit des
AN zu ersetzen.

12.4 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschéftigt, haften sie fiir die in der Zeit ihrer Tatigkeit entstandenen Beschadi-
gungen an Ubernommenen und nicht Gbernommenen Leistungen sowie am vorhandenen Baubestand (z.B. Schaden an
Stiegenstufen, an Verglasungen, durch Ablaufverstopfungen, durch Verunreinigungen). Sofern die Urheber dieser Be-
schadigungen nicht feststellbar sind, haften alle AN dem AG intern zur ungeteilten Hand, anteilsmaBig im Verhaltnis ihrer
urspriinglichen Auftragssummen.

Von den AN festgestellte Beschadigungen sind dem AG unverziglich mitzuteilen. Der AG hat die gemeldeten Beschadi-
gungen sowie die von ihm selbst festgestellten Beschadigungen hinsichtlich Art, Umfang und Zeitpunkt ihres Bekannt-
werdens in geeigneter Weise festzuhalten und die in Betracht kommenden haftpflichtigen AN hiervon ehestens nach-
weislich in Kenntnis zu setzen.

Jedem haftpflichtigen AN steht die Moglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschadigung weder durch ihn noch durch
seine Erfullungsgehilfen verursacht worden sein konnte.

12.5 Haftung bei Verletzung von Schutzrechten

12.5.1 Haftung des AG

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12.5.2 Geteilte Haftung

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt dieser Punkt nicht.

12.5.3 Haftung des AN

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Der AN Ubernimmt die alleinige Haftung fur die Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter. Der AN hat den AG bei

Ansprichen Dritter wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten (insb. Patentrechte) schad- und klaglos zu halten.
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Die Haftung des AN wird nicht dadurch beschrankt oder gedndert, dass die Vertragsdokumente Vereinbarungen Uber
den Abschluss von Versicherungsvertragen enthalten, die Schaden, woflr der AN haftet, nicht oder nur teilweise decken.
Verluste bzw. Schaden, die nicht durch Versicherungsvertrdge gedeckt sind und Selbstbehalte, die in den Polizzen vor-
gesehen sind, hat der AN demnach selbst zu tragen.

12.6 Sonstige Haftungsregelungen gegentber Dritten

Abweichend zur ONORM B 2110 gilt:

Fur unbefugtes Betreten oder fur Beschadigung angrenzender Grundstlcke, fur unbefugte Entnahme oder Lagerung von
Materialien oder von anderen Gegenstanden auBerhalb der vom AG daflr zugewiesenen Flachen und fiur die Folgen
eigenmachtiger Absperrungen von Wegen und Wasserldufen haftet der AN dem geschadigten Dritten gegeniiber nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Wird der AG hiefir in Anspruch genommen, hat ihn der AN dem Dritten gegentber
schadlos zu halten. Darlber hinaus hat der AN die erforderlichen Dokumentations- und BeweissicherungsmaBnahmen
zur Abwehr allfélliger Schadenersatzanspriiche von Dritten, z.B. Nachbarn, auf seine Kosten zu treffen.

Der AN ist auch verpflichtet, den AG fur alle vom AN verursachten Schaden aller Art, im Besonderen unvermeidbare
Risse, unvermeidbare Wasserschaden, Abdichtungen usw., auch gegenUber Dritten, schad- und klaglos zu halten. Dies
gilt auch fur eine allfallige Inanspruchnahme des AG aus dem PHG oder aus dem Nachbarrecht gemaB ABGB.

13 Sonstige Bestimmungen
Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

13.1 Planfreigabe

Der Ausfihrung darfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG mit einem Freigabevermerk gekennzeichnet
sind.

Die Prifpflicht des AN gemaB ONORM B 2110 Punkt 6.2.4 ist dadurch nicht eingeschrénkt.
13.2 Integritatsklausel

Der AN hat alle erforderlichen MaBnahmen zur Korruptionsvermeidung zu treffen, insbesondere hat er dafir zu sorgen,
dass weder Zuwendungen noch andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der AN an den AG eine Vertragsstrafe in der Hohe von 10 % der Bruttosumme
des Gesamtauftrages zu entrichten. Der AG ist berechtigt, die Vertragsstrafe neben der Erfullung zu verlangen. Das Recht
auf Rucktritt vom Vertrag gemaB Punkt 6.5.1 bleibt unberhrt.

13.3 Zusatzliche Pflichten des AN bei geférderten Projekten

Fur den Fall, dass der gesamte Bauauftrag oder Teile dessen durch 6ffentliche Gelder gefordert werden, hat der AN den
AG unverzlglich Gber authentische und ernst gemeinte Anschuldigungen, Beschwerden oder Erkenntnisse in Bezug auf
Wirtschaftsdelikte nachweislich zu informieren.

Fur den Fall, dass der gesamte Bauauftrag oder Teile dessen durch 6ffentliche Gelder geférdert werden, hat der AN
Blicher und Aufzeichnungen, betreffend sémtliche finanzielle Transaktionen, Ausgaben und Einnahmen im Zusammen-
hang mit dem Bauauftrag, zu fihren. Der AN gewahrt dem Férdergeber, der Forderstelle oder von einen dieser Anstalten
beauftragten Dritten, zwecks Projektprtfung, Einsicht in die Blcher und in die Aufzeichnungen und gestattet, soweit
gesetzlich zulassig, Kopien anzufertigen oder Unterlagen an sich zu nehmen.

13.4 Aufrechnungsverbot

Die Zurlckhaltung von Zahlungen durch den AN wegen behaupteter Anspriiche gegen den AG, aus welchem Rechtstitel
auch immer, ist ebenso wie die Aufrechnung von Forderungen des AN gegen den AG ausgeschlossen, es sei denn, dass
die Forderung des AN von Seiten des AG schriftlich anerkannt oder rechtskraftig festgestellt wurde.

13.5 Salvatorische Klausel

Sollte einer oder mehrere Punkte dieses Vertrages bzw. der darauf basierenden Vertrage nichtig oder unwirksam sein,
bleiben die Ubrigen Bestimmungen davon unberihrt aufrecht. Die Vertragspartner werden anstelle der nichtig geworde-
nen Bestimmung eine der gewollten Bedeutung und dem wirtschaftlichen Zweck derselben méglichst nahe kommenden
Regelung treffen.

Das gilt auch, wenn sich bei der Durchfihrung oder Auslegung des Vertrages eine regelungsbediirftige Liicke ergibt.
13.6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem gegensténdlichen Auftrag, inklusive aller Streitigkeiten tber
das wirksame Zustandekommen des Auftrags, ist ausnahmslos Gsterreichisches Recht, jedoch unter Ausschluss der Be-
stimmung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber Vertrdge Uber den internationalen Warenkauf (BGBI
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96/1988) in der jeweils geltenden Fassung, sowie unter Ausschluss aller Weiterverweisungen auf ausldndisches Recht
anzuwenden.

AusschlieBlicher Gerichtsstand ist Salzburg-Stadt.
13.7 Rechtsnachfolger des AG

Der AG kann durch einseitige schriftliche Erkldrung alle seine aus dem Vertrag zustehenden Rechte und Pflichten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt auf Dritte Ubertragen.

14 Haftpflichtversicherung

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

Sofern nicht anders vereinbart, hat der AN fir die Vertragslaufzeit eine Haftpflichtversicherung in der Hohe von mindes-
tens der Brutto-Auftragssumme als Pauschaldeckungssumme abzuschlieBen und im Auftragsfalle auf Anforderung nach-
zuweisen.

15 Geheimhaltung und Datenschutz

Erganzend zur ONORM B 2110 gilt:

15.1. Der AN hat alle Informationen und Unterlagen, die ihm im Zusammenhang mit dem Auftrag tibergeben oder im
Zusammenhang mit dem Auftrag sonst bekannt geworden sind, vertraulich zu behandeln und diese vertrauliche Behand-
lung durch seine Mitarbeiter sowie allfallig beauftragte Dritte sicherzustellen. Dies bedeutet insbesondere, dass die Infor-
mationen nur den Mitarbeitern zukommen dirfen, die diese zur Vertragserfillung wirklich bendtigen.

Diese Geheimhaltungspflicht gilt nicht fir Unterlagen und Informationen, die nachweislich allgemein bekannt sind oder
allgemein bekannt werden, ohne dass dies vom AN zu vertreten ist, oder dem AN befugter Weise bereits bekannt waren,
bevor sie ihm vom AG zugdnglich gemacht wurden, oder dem AN durch einen Dritten zur Kenntnis gelangt sind, chne
dass eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht vorliegt, die dem AN gegentber dem AG obliegt.

Unterlasst der AN die Uberbindung der Geheimhaltungspflichten, so haftet er fiir alle Schaden. Der AN wird samtliche
gesetzliche Verschwiegenheitspflichten einhalten und nur solche Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen einsetzen, die zur
Geheimhaltung gemaB § 15 Datenschutzgesetz 2000 ausdrUcklich schriftlich verpflichtet wurden. Die vorstehenden Ver-
pflichtungen bleiben auch nach vollstandiger Erfillung durch AG und AN und nach Beendigung aller Dauerschuldver-
haltnisse aufrecht. Im Fall der Erganzung dieser Geheimhaltungsverpflichtung durch eine separate Geheimhaltungsver-
einbarung gehen die Bestimmungen der separaten Geheimhaltungsvereinbarung den vorgenannten Regelungen vor.

15.2. Bei Verletzung dieser Geheimhaltungsverpflichtung sowie einem VerstoB gegen die Verpflichtung zur Uberbin-

dung der Geheimhaltungsverpflichtung schuldet der AN in jedem einzelnen Fall des VerstoBes der AG eine Vertragsstrafe

in Hohe von EUR 10.000,--.

Weiter ist der AN verpflichtet, ab dem 25.05.2018 die Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlamentes und

des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (in der Folge ,,DSGVO™"), einzuhalten, soweit er im Rahmen

der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter des AG tatig wird. Insbesondere wird der AN

> die vom AG zur Verflgung gestellten personenbezogenen Daten nur auf schriftliche Weisung des AGs und nur in
dem Umfang verarbeiten, als die Verarbeitung zum Erreichen des Vertragszweckes erforderlich ist;

> den AG im Rahmen einer allenfalls erforderlichen Datenschutz-Folgeabschatzung nach Art 35 DSGVO unterstitzen;

> ein Verzeichnis zu allen Kategorien der von ihm durchgefthrten Tatigkeiten gemaB Art 30 Abs 2 DSGVO fihren;

> dem AG auf Aufforderung unverziglich alle Informationen zur Verfligung stellen, damit dieser seiner Rechenschafts-
pflicht gemaB Art 5 Abs 2 DSGVO, seinen Informationspflichten nach den Art 13 und 14 DSGVO sowie seiner Aus-
kunftspflicht nach Art 15 DSGVO entsprechen kann;

> auf Aufforderung des AG unverziglich die erforderlichen Schritte im System des ANs zur Berichtigung oder Léschung
personenbezogener Daten nach den Art 16 und 17 DSGVO oder Einschrankung der Verarbeitung nach Art 18 DSGVO
setzen;

> auf Aufforderung des AG unverziiglich eine Ubertragung von Daten gemdaB Art 20 DSGVO veranlassen;

> auf Aufforderung des AG unverzlglich die Verarbeitung von Daten infolge eines Widerspruches gemaf Art 21 DSGVO
einstellen;

> ohne vorherige Genehmigung durch den AG im Rahmen der Leistungserbringung keine automatisierten Entscheidun-
gen einschlieBlich Profiling iSd Art 22 DSGVO in die von ihm umzusetzenden Systeme implementieren;

> die von ihm umzusetzenden Systeme unter Beachtung der Datenschutzgrundsétze, wie z.B. der Datenminimierung
implementieren und insbesondere sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsatzlich nur personenbezogene Da-
ten, deren Verarbeitung fir den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitetet werden
(siehe Art 25 DSGVO);
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> im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten diese unverzlglich dem AG unter Bekanntgabe aller
nach Art 33 Abs 3 DSGVO vorgesehener Informationen melden.

15.3. Jede Eintragung durch den AN, die auf die Geschaftsbeziehung zum AG hinweist (z.B. Referenzkundenliste,
Mailings, Angebotsunterlagen, Branchenverzeichnisse), bedarf der ausdricklichen Zustimmung des AG und gilt jeweils
bis auf Widerruf. Verdffentlichungen aller Art in Zusammenhang mit diesem Vertragsverhaltnis sowie die Nennung des
AG in Referenzen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zuldssig.
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